

Modernização do CCT - Estrutura do Projeto

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1351	Fase	FEITO	1. Aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios do CCT(M23)		29/04/2020	13/10/2020	100	
1356	Entrega	FEITO	1.1. Processo de Contratação Aberto		21/02/2020	31/05/2020	100	
1374	Atividades	FEITO	1.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço	Fabio Guimarães	21/02/2020	15/05/2020	100	
1515	Atividades	FEITO	1.1.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço Para Laboratório de Cerâmica	Larissa Maia			100	
1516	Atividades	FEITO	1.1.1.2. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço para Laboratório de Metais				100	
1375	Atividades	FEITO	1.1.2. Elaborar Termo de Referência	Fabio Guimarães	16/05/2020	28/05/2020	100	
1376	Atividades	FEITO	1.1.3.Abrir Processo no SIPAC	Fabio Guimarães	29/05/2020	31/05/2020	100	
1357	Entrega	FEITO	1.2 Ajustes Necessários Realizados		01/06/2020	20/06/2020	100	
1378	Atividades	FEITO	1.2.1. Receber o Processo para ajustes		01/06/2020	10/06/2020	100	
1379	Atividades	FEITO	1.2.2. Realizar os ajustes solicitados		11/06/2020	18/06/2020	100	
1380	Atividades	FEITO	1.2.3. Devolver o Processo com ajustes	Fabio Guimarães	19/06/2020	20/06/2020	100	
1358	Entrega	FEITO	1.3. Propostas de Fornecedores Analisadas		11/06/2020	09/09/2020	100	
1381	Atividades	FEITO	1.3.1. Receber e responder recursos dos Fornecedores				100	
1382	Atividades	FEITO	1.3.2. Analisar propostas dos fornecedores				100	
1383	Atividades	FEITO	1.3.3. Emitir termo de Aceite ou Recusa dos itens				100	
1359	Entrega	FEITO	1.4. Equipamentos de Laboratório Recebidos		10/09/2020	25/10/2020	100	
1384	Atividades	FEITO	1.4.1. Solicitar Empenho				100	
1385	Atividades	FEITO	1.4.2. Realizar o recebimento definitivo				100	
1352	Fase	FEITO	2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)		30/05/2020	13/11/2020	100	
1360	Entrega	FEITO	2.1. Processo de Contratação Aberto		29/04/2020	30/06/2020	100	
1386	Atividades	FEITO	2.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço		29/04/2020	15/06/2020	100	
1387	Atividades	FEITO	2.1.2. Elaborar Termo de Referência	Fabio Guimarães	16/06/2020	28/06/2020	100	
1388	Atividades	FEITO	2.1.3.Abrir Processo no SIPAC	Fabio Guimarães	29/06/2020	30/06/2020	100	
1361	Entrega	FEITO	2.2 Ajustes Necessários Realizados		01/07/2020	18/07/2020	100	
1390	Atividades	FEITO	2.2.1. Receber o Processo para ajustes		01/07/2020	11/07/2020	100	
1391	Atividades	FEITO	2.2.2. Realizar os ajustes solicitados		11/07/2020	16/07/2020	100	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1392	Atividades	FEITO	2.2.3. Devolver o Processo com ajustes	Fabio Guimarães	17/07/2020	18/07/2020	100	
1362	Entrega	FEITO	2.3. Propostas de Fornecedores Analisadas		17/07/2020	15/10/2020	100	
1393	Atividades	FEITO	2.3.1. Receber e responder recursos dos Fornecedores				100	
1394	Atividades	FEITO	2.3.2. Analisar propostas dos fornecedores				100	
1395	Atividades	FEITO	2.3.3. Emitir termo de Aceite ou Recusa dos itens				100	
1363	Entrega	FEITO	2.4. Equipamentos de Laboratório de Estruturas Recebidos		16/10/2020	30/11/2020	100	
1396	Atividades	FEITO	2.4.1. Solicitar Empenho				100	
1397	Atividades	FEITO	2.4.2. Realizar o recebimento definitivo				100	
1353	Fase	FEITO	3. Aquisição de Equipamentos Laboratórios (M29)		30/05/2020	13/11/2020	100	
1364	Entrega	FEITO	3.1. Processo de Contratação Aberto		29/04/2020	30/06/2020	100	
1398	Atividades	FEITO	3.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço	Fabio Guimarães	29/04/2020	15/06/2020	100	
1399	Atividades	FEITO	3.1.2. Elaborar Termo de Referência	Fabio Guimarães	16/06/2020	28/06/2020	100	
1400	Atividades	FEITO	3.1.3. Abrir Processo no SIPAC	Fabio Guimarães	29/06/2020	30/06/2020	100	
1365	Entrega	FEITO	3.2 Ajustes Necessários Realizados		01/07/2020	18/07/2020	100	
1402	Atividades	FEITO	3.2.1. Receber o Processo para ajustes		01/07/2020	10/07/2020	100	
1403	Atividades	FEITO	3.2.2. Realizar os ajustes solicitados		11/07/2020	16/07/2020	100	
1404	Atividades	FEITO	3.2.3. Devolver o Processo com ajustes	Fabio Guimarães	17/07/2020	18/07/2020	100	
1366	Entrega	FEITO	3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas		19/07/2020	17/10/2020	100	
1405	Atividades	FEITO	3.3.1. Receber e responder recursos dos Fornecedores				100	
1406	Atividades	FEITO	3.3.2. Analisar propostas dos fornecedores				100	
1407	Atividades	FEITO	3.3.3. Emitir termo de Aceite ou Recusa dos itens				100	
1367	Entrega	FEITO	3.4. Materiais e Equipamentos de Laboratório Recebidos		18/10/2020	01/12/2020	100	
1408	Atividades	FEITO	3.4.1. Solicitar Empenho	Fabio Guimarães			100	
1409	Atividades	FEITO	3.4.2. Realizar o recebimento definitivo				100	
1354	Fase	REJEITADA	4. Manutenções Macaco Hidraulico(S10)		30/06/2020	29/10/2020	100	
1368	Entrega	FEITO	4.1. Processo de Contratação Aberto		29/04/2020	31/05/2020	100	
1410	Atividades	FEITO	4.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço		29/04/2020	10/05/2020	100	
1411	Atividades	FEITO	4.1.2. Elaborar a Justificativa de Escolha do Fornecedor		11/05/2020	15/05/2020	100	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1412	Atividades	FEITO	4.1.3. Elaborar Projeto Básico-P.B.	Fabio Guimarães	16/05/2020	27/05/2020	100	
1495	Atividades	FEITO	4.1.4. Abrir Processo no SIPAC	Fabio Guimarães	28/05/2020	31/05/2020	100	
1369	Entrega	REJEITADA	4.2. Ajustes Necessários Realizados		15/07/2020	30/07/2020	50	
1413	Atividades	FEITO	4.2.1. Receber o Processo para ajustes	Fabio Guimarães			100	
1414	Atividades	CANCELADA	4.2.2. Realizar os ajustes solicitados				50	
1415	Atividades	CANCELADA	4.2.3. Devolver o Processo com ajustes	Fabio Guimarães			0	
1370	Entrega	REJEITADA	4.3. Serviço de Manutenção Realizado		14/09/2020	29/10/2020	0	
1416	Atividades	CANCELADA	4.3.1. Solicitar Empenho	Fabio Guimarães			0	
1417	Atividades	CANCELADA	4.3.2. Agendar a realização do serviço				0	
1496	Atividades	CANCELADA	4.3.3. Atestar a realização do serviço				0	
1497	Atividades	CANCELADA	4.3.4. Encaminhar a Nota Fiscal para PGTO	Fabio Guimarães			0	
1355	Fase	FEITO	5. Matutenação do Microscópio Eletrônico de Varredura(S11)		30/06/2020	29/10/2020	100	
1371	Entrega	FEITO	5.1. Processo de Contratação Aberto		30/06/2020	14/07/2020	100	
1418	Atividades	FEITO	5.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço		29/04/2020	15/05/2020	100	
1419	Atividades	FEITO	5.1.2. Elaborar Projeto Básico-P.B.	Fabio Guimarães	15/05/2020	27/05/2020	100	
1420	Atividades	FEITO	5.1.3. Abrir Processo no SIPAC	Fabio Guimarães	28/05/2020	31/05/2020	100	
1372	Entrega	FEITO	5.2. Ajustes Necessários Realizados		15/07/2020	30/07/2020	100	
1421	Atividades	FEITO	5.2.1. Receber o Processo para ajustes	Fabio Guimarães			100	
1422	Atividades	FEITO	5.2.2. Realizar os ajustes solicitados				100	
1498	Atividades	FEITO	5.2.3. Devolver o Processo com ajustes	Fabio Guimarães			100	
1373	Entrega	FEITO	5.3. Serviço de Manutenção Realizado		14/09/2020	29/10/2020	100	
1423	Atividades	FEITO	5.3.1. Solicitar Nota de Empenho	Fabio Guimarães			100	
1424	Atividades	FEITO	5.3.2. Agendar a realização do serviço				100	
1499	Atividades	FEITO	5.3.3. Atestar a realização do serviço				100	
1500	Atividades	FEITO	5.3.4. Encaminhar a Nota Fiscal para PGTO	Fabio Guimarães			100	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1517	Fase	FEITO	6. Aquisição equipamentos via inexigibilidade para o Laboratório de Estruturas (M27)		29/04/2020	16/10/2020	100	
1518	Entrega	FEITO	6.1. Processo de Contratação Aberto		29/04/2020	30/06/2020	100	
1521	Atividades	FEITO	6.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço		29/04/2020	15/06/2020	100	
1522	Atividades	FEITO	6.1.2. Elaborar Projeto Básico	Fabio Guimarães	16/06/2020	28/06/2020	100	
1523	Atividades	FEITO	6.1.3. Abrir Processo no SIPAC	Fabio Guimarães	29/06/2020	30/06/2020	100	
1519	Entrega	FEITO	6.2 Ajustes Necessários Realizados		01/07/2020	18/07/2020	100	
1524	Atividades	FEITO	6.2.1. Receber o Processo para ajustes	Fabio Guimarães	01/07/2020	10/07/2020	100	
1525	Atividades	FEITO	6.2.2. Realizar os ajustes solicitados		11/07/2020	16/07/2020	100	
1526	Atividades	FEITO	6.2.3. Devolver o Processo com ajustes	Fabio Guimarães	17/07/2020	18/07/2020	100	
1520	Entrega	FEITO	6.3. Equipamentos de Laboratório Recebidos		01/09/2020	16/10/2020	100	
1527	Atividades	FEITO	6.3.1. Solicitar Nota de Empenho				100	
1528	Atividades	FEITO	6.3.2. Realizar o recebimento definitivo				100	
1529	Atividades	FEITO	6.3.3. Encaminhar a Nota Fiscal para PGTO				100	