

Modernização do IISCA - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1439	Entrega	A FAZER	4.1. Processo de Contratação Aberto		30/06/2020	14/07/2020	100	
1435	Entrega	A FAZER	3.1. Processo de Contratação Aberto		30/06/2020	17/07/2020	100	
1428	Fase	A FAZER	4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)		30/06/2020	14/12/2020	50	
1427	Fase	A FAZER	3. Equipamentos para o laboratório de prototipagem (M7)		30/06/2020	14/12/2020	50	