

## Projetos Estratégicos 2021-2025 - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1806	Requisição	PENDENTE	Verificação das entregas realizadas		27/12/2022		0	
1805	Requisição	PENDENTE	Validar Documentos do Projeto		19/12/2022		0	
1804	Requisição	PENDENTE	Solicitação de material		02/12/2022		0	
1803	Requisição	PENDENTE	Solicitação de Estagiário		14/12/2022		0	
1802	Requisição	PENDENTE	Solicitação de Bolsista		15/12/2022		0	
1801	Requisição	PENDENTE	ReqTeste2		02/08/2022	01/01/2023	0	
1800	Requisição	A FAZER	Exemplo de requisição		18/10/2022	19/10/2022	0	
1799	Requisição	PENDENTE	Dúvidas no preenchimento dos Documentos		07/12/2022		0	
1798	Ação	PENDENTE	4.2.2. Validar termo de encerramento	CGPP Proplan	02/10/2023	30/10/2023	0	
1797	Ação	PENDENTE	4.2.1. Elaborar termo de encerramento do projeto		09/09/2023	30/09/2023	0	
1796	Entrega	A FAZER	4.2. Termo de encerramento do projeto		09/09/2023	30/10/2023	0	
1795	Entrega	PENDENTE	4.1. Relatório de avaliação do projeto				0	
1794	Fase	A FAZER	4. Encerramento		09/09/2023	30/10/2023	0	
1793	Entrega	A FAZER	3.1. Solicitações de Mudança				0	
1792	Fase	A FAZER	3. Monitoramento e Controle				0	
1791	Entrega	A FAZER	2.0. Documentar Lições Aprendidas				0	
1790	Fase	A FAZER	2. Execução				0	
1789	Ação	PENDENTE	1.4.2. Validar e Aprovar documento		10/04/2023	30/04/2023	0	
1788	Ação	PENDENTE	1.4.1. Elaborar documento	CGPP Proplan	31/03/2023	07/04/2023	0	
1787	Entrega	A FAZER	1.4. Elaborar Plano de Gerenciamento de Projeto		31/03/2023	30/04/2023	0	
1786	Ação	A FAZER	1.3.4. Validar e Aprovar Documento de Riscos		27/03/2023	30/03/2023	0	
1735	Fase	A FAZER	4. Encerramento				0	
1734	Entrega	PENDENTE	4.1. Relatório de avaliação do projeto				0	
1733	Entrega	PENDENTE	4.2. Termo de encerramento do projeto				0	
1732	Fase	A FAZER	2. Execução				0	
1731	Fase	A FAZER	3. Monitoramento e Controle				0	
1729	Ação	PENDENTE	1.3.3. Mapeamento de Riscos				0	
1726	Entrega	A FAZER	1.4. Elaborar Plano de Gerenciamento de Projeto				0	
1725	Ação	PENDENTE	1.4.1. Elaborar documento				0	
1724	Ação	PENDENTE	1.4.2. Validar e Aprovar documento				0	