

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1197	Ação	A FAZER	3.1.2. Estimativa Orçamentária	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	05/03/2020	30/11/2020	0	
1196	Ação	FAZENDO	3.1.1. Consolidação das Necessidades	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	05/03/2020	01/11/2020	30	
1195	Entrega	FAZENDO	3.1. Quadro de Investimentos		05/03/2020	30/11/2020	15	
951	Entrega	A FAZER	7.2 Aprovação		19/04/2018	23/12/2020	0	
950	Entrega	A FAZER	7.1 Elaboração		19/04/2018	03/12/2020	0	
949	Fase	A FAZER	7. DOCUMENTO DO PLANO		19/04/2018	23/12/2020	0	
947	Entrega	A FAZER	6.4 Campus Brejo Santo		19/04/2018	03/12/2020	0	
946	Entrega	A FAZER	6.3 Campus Barbalha		19/04/2018	03/12/2020	0	
945	Entrega	A FAZER	6.2 Campus Crato		19/04/2018	03/12/2020	0	
944	Entrega	A FAZER	6.1 Campus Juazeiro do Norte		19/04/2018	03/12/2020	0	
943	Fase	A FAZER	6. PARÂMETROS URBANÍSTICOS		19/04/2018	03/12/2020	0	
939	Entrega	A FAZER	5.2 Mapa do Campus Crato		19/04/2018	02/12/2020	0	
938	Entrega	A FAZER	5.1 Mapa do Campus Juazeiro do Norte		19/04/2018	08/12/2020	0	
937	Fase	A FAZER	5. SETORIZAÇÃO E ZONEAMENTO		19/04/2018	08/12/2020	40	
936	Entrega	FAZENDO	4.7 Mobilidade		19/04/2018	26/11/2020	60	
934	Entrega	FAZENDO	4.5 Construções sustentáveis e de baixo custo de manutenção		19/04/2018	20/10/2020	30	
932	Entrega	A FAZER	4.3 Aprovação das intervenções em espaços físicos		19/04/2018	25/11/2020	0	
931	Entrega	A FAZER	4.2 Controle de riscos e qualidade de ambientes laborais		19/04/2018	25/11/2020	0	
930	Entrega	FAZENDO	4.1 Infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	26/11/2020	60	
929	Fase	A FAZER	4. DIRETRIZES		19/04/2018	26/11/2020	50	
928	Fase	FAZENDO	3. QUADRO DE INVESTIMENTOS		05/03/2020	30/11/2020	15	
925	Ação	A FAZER	2.6.3 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	16/06/2020	0	
923	Ação	A FAZER	2.6.1 Espaços de convivência e cultura		19/04/2018	20/10/2020	0	
922	Entrega	A FAZER	2.6 CMS		19/04/2018	20/10/2020	40	
912	Entrega	A FAZER	2.4 Campus Brejo Santo		19/04/2018	14/08/2018	100	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
908	Ação	FAZENDO	2.3.6 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	05/11/2020	70	
907	Ação	A FAZER	2.3.5 Espaços para grupos de pesquisa, extensão e estudantis		19/04/2018	26/11/2020	0	
903	Ação	A FAZER	2.3.1 Espaços de convivência e cultura		19/04/2018	18/11/2020	0	
902	Entrega	A FAZER	2.3 Campus Barbalha		19/04/2018	26/11/2020	74	
900	Ação	FAZENDO	2.2.8 Urbanização e paisagismo		19/04/2018	20/10/2020	90	
898	Ação	FAZENDO	2.2.6 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	20/10/2020	70	
897	Ação	A FAZER	2.2.5 Espaços para grupos de pesquisa e extensão estudantis		19/04/2018	25/11/2020	0	
895	Ação	FAZENDO	2.2.3 Espaços acadêmicos para consolidação dos cursos existentes		19/04/2018	16/06/2020	90	
894	Ação	FAZENDO	2.2.2 Espaços administrativos		19/04/2018	25/11/2020	90	
893	Ação	FAZENDO	2.2.1 Espaços de convivência e cultura		19/04/2018	16/07/2020	80	
892	Entrega	A FAZER	2.2 Campus Crato		19/04/2018	25/11/2020	80	
890	Ação	FAZENDO	2.1.8 Urbanização e paisagismo		19/04/2018	13/10/2020	40	
888	Ação	FAZENDO	2.1.6 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	07/10/2020	0	
885	Ação	FAZENDO	2.1.3 Espaços acadêmicos para consolidação dos cursos		19/04/2018	30/06/2020	50	
884	Ação	FAZENDO	2.1.2 Espaços administrativos		19/04/2018	01/10/2020	80	
883	Ação	FAZENDO	2.1.1 Espaços de convivência e cultura		19/04/2018	05/10/2020	60	
882	Entrega	A FAZER	2.1 Campus Juazeiro do Norte		19/04/2018	04/11/2020	70	
881	Fase	FAZENDO	2. PROGRAMA DE NECESSIDADES		19/04/2018	26/11/2020	61	
880	Ação	A FAZER	1.6.7 Cultura e esporte		19/04/2018	03/11/2020	0	
876	Ação	A FAZER	1.6.3 Qualidade de vida		19/04/2018	09/06/2020	0	
874	Ação	FAZENDO	1.6.1 Levantamento de Legislação		19/04/2018	22/05/2018	80	
873	Entrega	FAZENDO	1.6 CMS		19/04/2018	03/11/2020	54	
862	Ação	A FAZER	1.4.9 Cultura e esporte		19/04/2018	27/10/2020	0	
859	Ação	FAZENDO	1.4.6 Recursos hídricos e energéticos		19/04/2018	06/10/2020	60	
858	Ação	A FAZER	1.4.5 Qualidade de vida		19/04/2018	16/06/2020	0	
854	Ação	FAZENDO	1.4.1 Levantamento da Legislação		19/04/2018	16/06/2020	80	
853	Entrega	FAZENDO	1.4 Campus Brejo Santo		19/04/2018	27/10/2020	60	
852	Ação	A FAZER	1.3.9 Cultura e esporte		19/04/2018	02/12/2020	0	
849	Ação	FAZENDO	1.3.6 Recursos hídricos e energéticos		19/04/2018	20/10/2020	60	
848	Ação	FAZENDO	1.3.5 Qualidade de vida		19/04/2018	16/06/2020	0	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
844	Ação	FAZENDO	1.3.1 Levantamento de Legislação		19/04/2018	20/10/2020	80	
843	Entrega	FAZENDO	1.3 Campus Barbalha		19/04/2018	02/12/2020	60	
842	Ação	FAZENDO	1.2.9 Cultura e esporte		19/04/2018	01/10/2020	0	
839	Ação	FAZENDO	1.2.6 Recursos hídricos e energéticos		19/04/2018	20/10/2020	60	
838	Ação	FAZENDO	1.2.5 Qualidade de vida		19/04/2018	02/06/2020	0	
834	Ação	FAZENDO	1.2.1 Levantamento de Legislação		19/04/2018	03/06/2020	80	
833	Entrega	FAZENDO	1.2 Campus Crato		19/04/2018	20/10/2020	60	
828	Ação	FAZENDO	1.1.9 Cultura e esporte	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	01/10/2020	0	
827	Ação	FAZENDO	1.1.8 Mobilidade e acessibilidade		19/04/2018	16/06/2020	90	
825	Ação	FAZENDO	1.1.6 Recursos hídricos e energéticos	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	01/11/2020	60	
824	Ação	A FAZER	1.1.5 Qualidade de vida	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	01/07/2020	0	
823	Ação	FAZENDO	1.1.4 Caracterização do terreno	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	02/11/2020	40	
819	Entrega	FAZENDO	1.1 Campus Juazeiro do Norte	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	02/11/2020	54	
818	Fase	A FAZER	1. DIAGNÓSTICO		19/04/2018	02/12/2020	48	