

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
949	Fase	A FAZER	7. DOCUMENTO DO PLANO		19/04/2018	23/12/2020	0	
943	Fase	A FAZER	6. PARÂMETROS URBANÍSTICOS		19/04/2018	03/12/2020	0	
937	Fase	A FAZER	5. SETORIZAÇÃO E ZONEAMENTO		19/04/2018	08/12/2020	40	
929	Fase	A FAZER	4. DIRETRIZES		19/04/2018	26/11/2020	50	
928	Fase	FAZENDO	3. QUADRO DE INVESTIMENTOS		05/03/2020	30/11/2020	15	
881	Fase	FAZENDO	2. PROGRAMA DE NECESSIDADES		19/04/2018	26/11/2020	61	
818	Fase	A FAZER	1. DIAGNÓSTICO		19/04/2018	02/12/2020	48	