

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1195	Entrega	FAZENDO	3.1. Quadro de Investimentos		05/03/2020	30/11/2020	15	
951	Entrega	A FAZER	7.2 Aprovação		19/04/2018	23/12/2020	0	
950	Entrega	A FAZER	7.1 Elaboração		19/04/2018	03/12/2020	0	
947	Entrega	A FAZER	6.4 Campus Brejo Santo		19/04/2018	03/12/2020	0	
946	Entrega	A FAZER	6.3 Campus Barbalha		19/04/2018	03/12/2020	0	
945	Entrega	A FAZER	6.2 Campus Crato		19/04/2018	03/12/2020	0	
944	Entrega	A FAZER	6.1 Campus Juazeiro do Norte		19/04/2018	03/12/2020	0	
939	Entrega	A FAZER	5.2 Mapa do Campus Crato		19/04/2018	02/12/2020	0	
938	Entrega	A FAZER	5.1 Mapa do Campus Juazeiro do Norte		19/04/2018	08/12/2020	0	
936	Entrega	FAZENDO	4.7 Mobilidade		19/04/2018	26/11/2020	60	
934	Entrega	FAZENDO	4.5 Construções sustentáveis e de baixo custo de manutenção		19/04/2018	20/10/2020	30	
932	Entrega	A FAZER	4.3 Aprovação das intervenções em espaços físicos		19/04/2018	25/11/2020	0	
931	Entrega	A FAZER	4.2 Controle de riscos e qualidade de ambientes laborais		19/04/2018	25/11/2020	0	
930	Entrega	FAZENDO	4.1 Infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	26/11/2020	60	
922	Entrega	A FAZER	2.6 CMS		19/04/2018	20/10/2020	40	
912	Entrega	A FAZER	2.4 Campus Brejo Santo		19/04/2018	14/08/2018	100	
902	Entrega	A FAZER	2.3 Campus Barbalha		19/04/2018	26/11/2020	74	
892	Entrega	A FAZER	2.2 Campus Crato		19/04/2018	25/11/2020	80	
882	Entrega	A FAZER	2.1 Campus Juazeiro do Norte		19/04/2018	04/11/2020	70	
873	Entrega	FAZENDO	1.6 CMS		19/04/2018	03/11/2020	54	
853	Entrega	FAZENDO	1.4 Campus Brejo Santo		19/04/2018	27/10/2020	60	
843	Entrega	FAZENDO	1.3 Campus Barbalha		19/04/2018	02/12/2020	60	
833	Entrega	FAZENDO	1.2 Campus Crato		19/04/2018	20/10/2020	60	
819	Entrega	FAZENDO	1.1 Campus Juazeiro do Norte	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	02/11/2020	54	