

(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1558	Ação	A FAZER	1.2.4.7 Abertura da Conta Bancária	Thiago Bessa	05/08/2020	31/12/2020	0	
490	Ação	A FAZER	3.3.1.3 Divulgação institucional e de atividades desenvolvidas	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
489	Ação	A FAZER	3.3.1.2 Criação de calendário com atividades desenvolvidas	Elias Júnior	01/06/2018	28/12/2020	0	
488	Ação	A FAZER	3.3.1.1 Organização de atividades como cursos, workshops, treinamentos e eventos	Elias Júnior	01/06/2018	28/12/2020	0	
487	Ação	A FAZER	3.2.1.2 Divulgação de editais, prospecção e seleção de projetos	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
486	Ação	A FAZER	3.2.1.1 Lançamento de editais para incubação e aceleração de startups	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
485	Ação	A FAZER	3.1.2.1 Iniciar atendimento ao público (horário comercial)	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
484	Ação	A FAZER	3.1.1.3 Treinamento de pessoal	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
483	Ação	A FAZER	3.1.1.2 Contratação de prestadores de serviço	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
482	Ação	A FAZER	3.1.1.1 Contratação de pessoal	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
481	Ação	A FAZER	3.3.1 Lista e quantidade de atividades semestrais (cursos, workshops, treinamentos e eventos de empreendedorismo e inovação)	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
480	Ação	A FAZER	3.2.1 Editais de fomento ao empreendedorismo e à inovação	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
479	Ação	A FAZER	3.1.2 Horário de funcionamento	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
478	Ação	A FAZER	3.1.1 Contratos de trabalho e de prestadores de serviço	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
477	Entrega	A FAZER	3.3 Desenvolvimento de ações e eventos que promovam o protagonismo da UFCA para o desenvolvimento regional do Cariri, por meio de processos de transferência de tecnologia e geração de oportunidades de negócios sociais, criativos e tecnológicos	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
476	Entrega	A FAZER	3.2 Estatuto do CRIE e Editais de Fomento ao empreendedorismo, à inovação e à geração de oportunidades de negócios sociais, criativos e tecnológicos	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
475	Entrega	A FAZER	3.1 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
474	Fase	A FAZER	3. IMPLEMENTAÇÃO		01/06/2018	31/12/2020	0	
473	Ação	FAZENDO	1.2.3.1 Assinar contrato de cessão de uso terreno	Thiago Bessa	01/08/2017	31/12/2020	10	
472	Ação	FAZENDO	1.2.3 Endereço de funcionamento	Thiago Bessa	01/08/2017	31/12/2020	10	
469	Ação	A FAZER	2.3.1.3 Compra de mobiliário, máquinas e equipamentos	Elias Júnior	01/08/2017	30/12/2020	0	
468	Ação	A FAZER	2.3.1.2 Investimento predial	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
467	Ação	A FAZER	2.3.1.1 Captação de recurso com associados e editais de fomento	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
466	Ação	A FAZER	2.3.1 Infraestrutura básica	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
465	Ação	A FAZER	2.2.1.2 Realização de convênios e parcerias	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
464	Ação	A FAZER	2.2.1.1 Prospectar associados (mantenedores, beneméritos, cooperadores e eméritos)	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
463	Ação	A FAZER	2.2.1 Lista de associados	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
462	Ação	A FAZER	2.1.1.2 Elaboração do orçamento para desenvolvimento de atividades	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
461	Ação	A FAZER	2.1.1.1 Definição dos produtos e serviços a serem ofertados	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
460	Ação	A FAZER	2.1.1 Projeto Geral	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
459	Entrega	A FAZER	2.3 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
458	Entrega	A FAZER	2.2 Realizações de convênios, parcerias e iniciativas de articulação intra e interinstitucionais que viabilizem o desenvolvimento e a inserção profissional de estudantes e egressos da UFCA	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
457	Entrega	A FAZER	2.1 Estudo diagnóstico e de identificação, proposição e desenvolvimento de iniciativas que promovam a inovação, o empreendedorismo, e o protagonismo estudantil na UFCA	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
456	Fase	A FAZER	2. PLANEJAMENTO		01/08/2017	31/12/2020	0	
454	Ação	FAZENDO	1.2.4.2 Registro de marca	Thiago Bessa	01/08/2017	30/05/2019	0	
447	Ação	A FAZER	1.2.4 Registro do CRIE	Elias Júnior	01/08/2017	30/05/2019	71	
436	Entrega	FAZENDO	1.2 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	70	
434	Fase	FAZENDO	1. ESTRUTURAÇÃO DO CRIE		01/08/2017	31/12/2020	85	