

(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS - Estrutura do Projeto

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
518	Entrega	FEITO	2.11 Plano de melhoria do curso de Medicina		18/04/2018	31/10/2020	100	
492	Fase	FAZENDO	1. DIAGNÓSTICO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO		18/04/2018	31/12/2020	58	
496	Entrega	A FAZER	1.1 Relatório do curso de Administração		18/04/2018	31/03/2019	13	
601	Ação	FEITO	1.1.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/03/2019	100	copiada #605, copiada #625
602	Ação	A FAZER	1.1.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #610, copiada #626, copiada #650
603	Ação	A FAZER	1.1.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #611, copiada #627, copiada #635, copiada #643, copiada #651
604	Ação	A FAZER	1.1.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #612, copiada #628, copiada #652
606	Ação	A FAZER	1.1.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #613, copiada #629, copiada #645
607	Ação	A FAZER	1.1.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #614
609	Ação	A FAZER	1.1.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #615, copiada #632
608	Ação	A FAZER	1.1.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #616, copiada #631, copiada #648
505	Entrega	FEITO	1.10 Relatório do curso Interdisciplinar de Ciências da Natureza e Matemática	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	28/09/2018	100	
681	Ação	FEITO	1.10.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	28/09/2018	100	copiado #649, copiada #689
682	Ação	FEITO	1.10.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	28/09/2018	100	copiado #650, copiada #690
683	Ação	FEITO	1.10.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	28/09/2018	100	copiado #651, copiada #691
684	Ação	FEITO	1.10.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	28/09/2018	100	copiado #652, copiada #692
685	Ação	FEITO	1.10.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	28/09/2018	100	copiado #653, copiada #693
686	Ação	FEITO	1.10.6 Análise da Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	28/09/2018	100	copiado #654, copiada #694
687	Ação	FEITO	1.10.7 Pesquisa de Satisfação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	28/09/2018	100	copiado #655, copiada #695
688	Ação	FEITO	1.10.8 MATRIZ SWOT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	28/09/2018	100	copiado #656, copiada #696
506	Entrega	FEITO	1.11 Relatório do curso de Medicina		18/04/2018	30/11/2018	100	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
689	Ação	FEITO	1.11.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	30/11/2018	100	copiado #681, copiada #697
690	Ação	FEITO	1.11.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/11/2018	100	copiado #682, copiada #698
691	Ação	FEITO	1.11.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2018	100	copiado #683, copiada #699
692	Ação	FEITO	1.11.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2018	100	copiado #684, copiada #700
693	Ação	FEITO	1.11.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2018	100	copiado #685, copiada #701
694	Ação	FEITO	1.11.6 Análise da Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2018	100	copiado #686, copiada #702
695	Ação	FEITO	1.11.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	30/11/2018	100	copiado #687, copiada #703
696	Ação	FEITO	1.11.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	30/11/2018	100	copiado #688, copiada #704
507	Entrega	A FAZER	1.12 Relatório do curso de Música		18/04/2018	31/08/2020	0	
697	Ação	FAZENDO	1.12.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/08/2020	0	copiado #689, copiada #705, copiada #721
698	Ação	A FAZER	1.12.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #690, copiada #706, copiada #722
699	Ação	A FAZER	1.12.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #691, copiada #707, copiada #723
700	Ação	A FAZER	1.12.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #692, copiada #708, copiada #724
701	Ação	A FAZER	1.12.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #693, copiada #709, copiada #725
702	Ação	A FAZER	1.12.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #694, copiada #710, copiada #726
703	Ação	A FAZER	1.12.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #695, copiada #711, copiada #727
704	Ação	A FAZER	1.12.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #696, copiada #712, copiada #728
577	Entrega	FEITO	1.13 Relatório do curso de Biologia	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/09/2020	100	
705	Ação	FEITO	1.13.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	30/09/2020	100	copiado #697, copiada #713
706	Ação	FEITO	1.13.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/09/2020	100	copiado #698, copiada #714
707	Ação	FEITO	1.13.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/09/2020	100	copiado #699, copiada #715

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
708	Ação	FEITO	1.13.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/09/2020	100	copiado #700, copiada #716
709	Ação	FEITO	1.13.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/09/2020	100	copiado #701, copiada #717
710	Ação	FEITO	1.13.6 Análise da Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/09/2020	100	copiado #702, copiada #718
711	Ação	FEITO	1.13.7 Pesquisa de Satisfação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/09/2020	100	copiado #703, copiada #719
712	Ação	FEITO	1.13.8 MATRIZ SWOT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/09/2020	100	copiado #704, copiada #720
578	Entrega	FEITO	1.14 Relatório do curso de Química	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/10/2020	100	
713	Ação	FEITO	1.14.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	30/10/2020	100	copiado #705
714	Ação	FEITO	1.14.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/10/2020	100	copiado #706
715	Ação	FEITO	1.14.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/10/2020	100	copiado #707
716	Ação	FEITO	1.14.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/10/2020	100	copiado #708
717	Ação	FEITO	1.14.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/10/2020	100	copiado #709
718	Ação	FEITO	1.14.6 Análise da Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/10/2020	100	copiado #710
719	Ação	FEITO	1.14.7 Pesquisa de Satisfação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/10/2020	100	copiado #711
720	Ação	FEITO	1.14.8 MATRIZ SWOT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/10/2020	100	copiado #712
579	Entrega	FEITO	1.15 Relatório do curso de Física	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/11/2020	100	
721	Ação	FEITO	1.15.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	30/11/2020	100	copiado #697
722	Ação	FEITO	1.15.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/11/2020	100	copiado #698
723	Ação	FEITO	1.15.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2020	100	copiado #699
724	Ação	FEITO	1.15.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2020	100	copiado #700
725	Ação	FEITO	1.15.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2020	100	copiado #701

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
726	Ação	FEITO	1.15.6 Análise da Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2020	100	copiado #702
727	Ação	FEITO	1.15.7 Pesquisa de Satisfação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/11/2020	100	copiado #703
728	Ação	FEITO	1.15.8 MATRIZ SWOT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/11/2020	100	copiado #704
580	Entrega	FEITO	1.16 Relatório do curso de Matemática	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	
729	Ação	FEITO	1.16.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/12/2020	100	copiado #605
730	Ação	FEITO	1.16.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #610
731	Ação	FEITO	1.16.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #611
732	Ação	FEITO	1.16.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #612
733	Ação	FEITO	1.16.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #613
734	Ação	FEITO	1.16.6 Análise da Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #614
735	Ação	FEITO	1.16.7 Pesquisa de Satisfação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #615
736	Ação	FEITO	1.16.8 MATRIZ SWOT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #616
497	Entrega	A FAZER	1.2 Relatório do curso de Administração Pública		18/04/2018	31/01/2019	25	
605	Ação	FEITO	1.2.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/01/2019	100	copiado #601, copiada #617, copiada #729
610	Ação	FEITO	1.2.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #602, copiada #618, copiada #642, copiada #730
611	Ação	A FAZER	1.2.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #603, copiada #619, copiada #731
612	Ação	A FAZER	1.2.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #604, copiada #620, copiada #732
613	Ação	A FAZER	1.2.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #606, copiada #621, copiada #733
614	Ação	A FAZER	1.2.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #607, copiada #622, copiada #734
615	Ação	A FAZER	1.2.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #609, copiada #623, copiada #735

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
616	Ação	A FAZER	1.2.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #608, copiada #624, copiada #736
498	Entrega	FEITO	1.3 Relatório do curso de Agronomia		18/04/2018	31/05/2019	100	
617	Ação	FEITO	1.3.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/05/2019	100	copiado #605
618	Ação	FEITO	1.3.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	31/05/2019	100	copiado #610
619	Ação	FEITO	1.3.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/05/2019	100	copiado #611
620	Ação	FEITO	1.3.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/05/2019	100	copiado #612
621	Ação	FEITO	1.3.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	31/05/2019	100	copiado #613
622	Ação	FEITO	1.3.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	31/05/2019	100	copiado #614, copiada #630
623	Ação	FEITO	1.3.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	31/05/2019	100	copiado #615
624	Ação	FEITO	1.3.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	31/05/2019	100	copiado #616
499	Entrega	A FAZER	1.4 Relatório do curso de Biblioteconomia		18/04/2018	30/08/2019	38	
625	Ação	FEITO	1.4.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	30/08/2019	100	copiado #601, copiada #633
626	Ação	FEITO	1.4.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	30/08/2019	100	copiado #602, copiada #634
627	Ação	FEITO	1.4.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	30/08/2019	100	copiado #603
628	Ação	A FAZER	1.4.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #604, copiada #636
629	Ação	A FAZER	1.4.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #606, copiada #637
630	Ação	A FAZER	1.4.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #622, copiada #638
632	Ação	A FAZER	1.4.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #609, copiada #639, copiada #647
631	Ação	A FAZER	1.4.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #608, copiada #640
500	Entrega	A FAZER	1.5 Relatório do curso de Jornalismo		18/04/2018	31/10/2019	13	
633	Ação	FEITO	1.5.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/10/2019	100	copiado #625, copiada #641
634	Ação	A FAZER	1.5.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #626
635	Ação	A FAZER	1.5.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #603
636	Ação	A FAZER	1.5.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #628, copiada #644
637	Ação	A FAZER	1.5.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #629
638	Ação	A FAZER	1.5.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #630, copiada #646
639	Ação	A FAZER	1.5.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #632

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
640	Ação	A FAZER	1.5.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #631
501	Entrega	FEITO	1.6 Relatório do curso de Design	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/08/2018	100	
641	Ação	FEITO	1.6.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/08/2018	100	copiado #633, copiada #649
642	Ação	FEITO	1.6.2 Apresentação e fechamento da metodologia com a coordenação do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	22/05/2018	31/08/2018	100	copiado #610
643	Ação	FEITO	1.6.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #603
644	Ação	FEITO	1.6.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #636
645	Ação	FEITO	1.6.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #606, copiada #653
646	Ação	FEITO	1.6.6 Análise da Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #638, copiada #654
647	Ação	FEITO	1.6.7 Pesquisa de Satisfação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #632, copiada #655
648	Ação	FEITO	1.6.8 MATRIZ SWOT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #608, copiada #656
502	Entrega	A FAZER	1.7 Relatório do curso de Engenharia Civil		18/04/2018	28/02/2020	13	
649	Ação	FEITO	1.7.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	28/02/2020	100	copiado #641, copiada #657, copiada #681
650	Ação	A FAZER	1.7.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #602, copiada #658, copiada #682
651	Ação	A FAZER	1.7.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #603, copiada #659, copiada #683
652	Ação	A FAZER	1.7.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #604, copiada #660, copiada #684
653	Ação	A FAZER	1.7.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #645, copiada #661, copiada #685
654	Ação	A FAZER	1.7.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #646, copiada #662, copiada #686
655	Ação	A FAZER	1.7.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #647, copiada #663, copiada #687
656	Ação	A FAZER	1.7.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #648, copiada #664, copiada #688
503	Entrega	A FAZER	1.8 Relatório do curso de Engenharia de Materiais		18/04/2018	30/04/2019	13	
657	Ação	FEITO	1.8.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	30/04/2019	100	copiado #649, copiada #673

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
658	Ação	A FAZER	1.8.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #650, copiada #674
659	Ação	A FAZER	1.8.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #651, copiada #675
660	Ação	A FAZER	1.8.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #652, copiada #676
661	Ação	A FAZER	1.8.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #653, copiada #677
662	Ação	A FAZER	1.8.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #654, copiada #678
663	Ação	A FAZER	1.8.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #655, copiada #679
664	Ação	A FAZER	1.8.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #656, copiada #680
504	Entrega	A FAZER	1.9 Relatório do curso de Filosofia		18/04/2018	30/06/2020	13	
673	Ação	FEITO	1.9.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	30/06/2020	100	copiado #657
674	Ação	A FAZER	1.9.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #658
675	Ação	A FAZER	1.9.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #659
676	Ação	A FAZER	1.9.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #660
677	Ação	A FAZER	1.9.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #661
678	Ação	A FAZER	1.9.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #662
679	Ação	A FAZER	1.9.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #663
680	Ação	A FAZER	1.9.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #664
493	Fase	A FAZER	2. PLANO DE MELHORIAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO		18/04/2018	31/12/2020	50	
508	Entrega	A FAZER	2.1 Plano de melhoria do curso de Administração		18/04/2018	30/06/2019	0	
738	Ação	A FAZER	2.1.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	30/06/2019	0	copiada #743
739	Ação	A FAZER	2.1.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/06/2019	0	copiada #744
740	Ação	A FAZER	2.1.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	30/06/2019	0	copiada #745
741	Ação	A FAZER	2.1.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	30/06/2019	0	copiada #746
742	Ação	A FAZER	2.1.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	30/06/2019	0	copiada #747
517	Entrega	FEITO	2.10 Plano de melhoria do curso Interdisciplinar de Ciências da Natureza e Matemática	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/11/2019	100	
783	Ação	FEITO	2.10.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/11/2019	100	copiado #778, copiada #788
784	Ação	FEITO	2.10.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2019	100	copiado #779, copiada #789
785	Ação	FEITO	2.10.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	30/11/2019	100	copiado #780, copiada #790

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
786	Ação	FEITO	2.10.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	30/11/2019	100	copiado #781, copiada #791
787	Ação	FEITO	2.10.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	30/11/2019	100	copiado #782, copiada #792
788	Ação	FEITO	2.11.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/10/2020	100	copiado #783, copiada #793
789	Ação	FEITO	2.11.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/10/2020	100	copiado #784, copiada #794
790	Ação	FEITO	2.11.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	31/10/2020	100	copiado #785, copiada #795
791	Ação	FEITO	2.11.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/10/2020	100	copiado #786, copiada #796
792	Ação	FEITO	2.11.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/10/2020	100	copiado #787, copiada #797
519	Entrega	A FAZER	2.12 Plano de melhoria do curso de Música		18/04/2018		0	
793	Ação	A FAZER	2.12.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018		0	copiado #788, copiada #798
794	Ação	A FAZER	2.12.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018		0	copiado #789, copiada #799
795	Ação	A FAZER	2.12.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018		0	copiado #790, copiada #800
796	Ação	A FAZER	2.12.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018		0	copiado #791, copiada #801
797	Ação	A FAZER	2.12.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018		0	copiado #792, copiada #802
581	Entrega	FEITO	2.13 Plano de melhoria do curso de Biologia	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2019	100	
798	Ação	FEITO	2.13.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2019	100	copiado #793, copiada #803
799	Ação	FEITO	2.13.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2019	100	copiado #794, copiada #804
800	Ação	FEITO	2.13.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/12/2019	100	copiado #795, copiada #805
801	Ação	FEITO	2.13.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/12/2019	100	copiado #796, copiada #806
802	Ação	FEITO	2.13.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/12/2019	100	copiado #797, copiada #807
582	Entrega	FEITO	2.14 Plano de melhoria do curso de Química	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	
803	Ação	FEITO	2.14.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #798, copiada #808
804	Ação	FEITO	2.14.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #799, copiada #809
805	Ação	FEITO	2.14.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #800, copiada #810

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
806	Ação	FEITO	2.14.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #801, copiada #811
807	Ação	FEITO	2.14.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #802, copiada #812
583	Entrega	FEITO	2.15 Plano de melhoria do curso de Física	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	
808	Ação	FEITO	2.15.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #803, copiada #813
809	Ação	FEITO	2.15.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #804, copiada #814
810	Ação	FEITO	2.15.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #805, copiada #815
811	Ação	FEITO	2.15.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #806, copiada #816
812	Ação	FEITO	2.15.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #807, copiada #817
584	Entrega	FEITO	2.16 Plano de melhoria do curso de Matemática	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	
813	Ação	FEITO	2.16.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #808
814	Ação	FEITO	2.16.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #809
815	Ação	FEITO	2.16.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #810
816	Ação	FEITO	2.16.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #811
817	Ação	FEITO	2.16.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #812
509	Entrega	A FAZER	2.2 Plano de melhoria do curso de Administração Pública		18/04/2018	31/03/2019	0	
743	Ação	A FAZER	2.2.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	31/03/2019	0	copiado #738, copiada #748
744	Ação	A FAZER	2.2.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/03/2019	0	copiado #739, copiada #749
745	Ação	A FAZER	2.2.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	31/03/2019	0	copiado #740, copiada #750
746	Ação	A FAZER	2.2.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/03/2019	0	copiado #741, copiada #751
747	Ação	A FAZER	2.2.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/03/2019	0	copiado #742, copiada #752
510	Entrega	FEITO	2.3 Plano de melhoria do curso de Agronomia		18/04/2018	31/08/2019	100	
748	Ação	FEITO	2.3.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	31/08/2019	100	copiado #743, copiada #753, copiada #758

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
749	Ação	FEITO	2.3.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/08/2019	100	copiado #744, copiada #754, copiada #759
750	Ação	FEITO	2.3.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/08/2019	100	copiado #745, copiada #755, copiada #760
751	Ação	FEITO	2.3.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/08/2019	100	copiado #746, copiada #756, copiada #761
752	Ação	FEITO	2.3.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/08/2019	100	copiado #747, copiada #757, copiada #762
511	Entrega	A FAZER	2.4 Plano de melhoria do curso de Biblioteconomia		18/04/2018	31/10/2019	0	
753	Ação	A FAZER	2.4.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #748, copiada #763
754	Ação	A FAZER	2.4.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #749, copiada #764
755	Ação	A FAZER	2.4.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	31/10/2019	0	copiado #750, copiada #765
756	Ação	A FAZER	2.4.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/10/2019	0	copiado #751, copiada #766
757	Ação	A FAZER	2.4.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/10/2019	0	copiado #752, copiada #767
512	Entrega	A FAZER	2.5 Plano de melhoria do curso de Jornalismo		18/04/2018	31/12/2019	0	
758	Ação	A FAZER	2.5.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	31/12/2019	0	copiado #748
759	Ação	A FAZER	2.5.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/12/2019	0	copiado #749
760	Ação	A FAZER	2.5.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	31/12/2019	0	copiado #750
761	Ação	A FAZER	2.5.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/12/2019	0	copiado #751
762	Ação	A FAZER	2.5.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/12/2019	0	copiado #752
513	Entrega	FEITO	2.6 Plano de melhoria do curso de Design	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/08/2018	100	
763	Ação	FEITO	2.6.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #753, copiada #768
764	Ação	FEITO	2.6.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #754, copiada #769
765	Ação	FEITO	2.6.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/08/2018	100	copiado #755, copiada #770
766	Ação	FEITO	2.6.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/08/2018	100	copiado #756, copiada #771
767	Ação	FEITO	2.6.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/08/2018	100	copiado #757, copiada #772
514	Entrega	A FAZER	2.7 Plano de melhoria do curso de Engenharia Civil		18/04/2018	30/04/2020	0	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
768	Ação	A FAZER	2.7.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	30/04/2020	0	copiado #763, copiada #773
769	Ação	A FAZER	2.7.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/04/2020	0	copiado #764, copiada #774
770	Ação	A FAZER	2.7.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	30/04/2020	0	copiado #765, copiada #775
771	Ação	A FAZER	2.7.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	30/04/2020	0	copiado #766, copiada #776
772	Ação	A FAZER	2.7.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	30/04/2020	0	copiado #767, copiada #777
515	Entrega	A FAZER	2.8 Plano de melhoria do curso de Engenharia de Materiais		18/04/2018	30/06/2019	0	
773	Ação	A FAZER	2.8.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	30/06/2019	0	copiado #768, copiada #778
774	Ação	A FAZER	2.8.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/06/2019	0	copiado #769, copiada #779
775	Ação	A FAZER	2.8.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	30/06/2019	0	copiado #770, copiada #780
776	Ação	A FAZER	2.8.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	30/06/2019	0	copiado #771, copiada #781
777	Ação	A FAZER	2.8.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	30/06/2019	0	copiado #772, copiada #782
516	Entrega	A FAZER	2.9 Plano de melhoria do curso de Filosofia		18/04/2018	31/08/2019	0	
778	Ação	A FAZER	2.9.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	31/08/2019	0	copiado #773, copiada #783
779	Ação	A FAZER	2.9.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/08/2019	0	copiado #774, copiada #784
780	Ação	A FAZER	2.9.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	31/08/2019	0	copiado #775, copiada #785
781	Ação	A FAZER	2.9.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/08/2019	0	copiado #776, copiada #786
782	Ação	A FAZER	2.9.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/08/2019	0	copiado #777, copiada #787
494	Fase	A FAZER	3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS		13/04/2018	31/12/2020	44	
520	Entrega	A FAZER	3.1 Relatório de execução do curso de Administração		13/04/2018	30/07/2019	0	copiada #585
536	Ação	A FAZER	3.1.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/07/2019	0	copiada #586
548	Ação	A FAZER	3.1.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/07/2019	0	copiada #587
560	Ação	A FAZER	3.1.3 Relatório Final		13/04/2018	30/07/2019	0	copiada #588
529	Entrega	FAZENDO	3.10 Relatório de execução do curso Interdisciplinar de Ciências Naturais e Matemática		13/04/2018	31/12/2019	100	
545	Ação	FEITO	3.10.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2019	100	
557	Ação	FEITO	3.10.2 Relatórios parciais	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2019	100	
569	Ação	FEITO	3.10.3 Relatório Final		13/04/2018	31/12/2019	100	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
530	Entrega	A FAZER	3.11 Relatório de execução do curso de Medicina		13/04/2018	30/11/2020	0	
546	Ação	A FAZER	3.11.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/11/2020	0	
558	Ação	A FAZER	3.11.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/11/2020	0	
570	Ação	A FAZER	3.11.3 Relatório Final		13/04/2018	30/11/2020	0	
531	Entrega	A FAZER	3.12 Relatório de execução do curso de Música		13/04/2018		0	
547	Ação	A FAZER	3.12.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018		0	
559	Ação	A FAZER	3.12.2 Relatórios parciais		13/04/2018		0	
571	Ação	A FAZER	3.12.3 Relatório Final		13/04/2018		0	
585	Entrega	A FAZER	3.13 Relatório de execução do curso de Biologia		13/04/2018	31/01/2020	100	copiado #520, copiada #589
586	Ação	FEITO	3.13.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/01/2020	100	copiado #536, copiada #590
587	Ação	FEITO	3.13.2 Relatórios parciais	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/01/2020	100	copiado #548, copiada #591
588	Ação	FEITO	3.13.3 Relatório Final		13/04/2018	31/01/2020	100	copiado #560, copiada #592
589	Entrega	A FAZER	3.14 Relatório de execução do curso de Química		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #585, copiada #593
590	Ação	FEITO	3.14.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #586, copiada #594
591	Ação	FEITO	3.14.2 Relatórios parciais	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #587, copiada #595
592	Ação	FEITO	3.14.3 Relatório Final		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #588, copiada #596
593	Entrega	A FAZER	3.15 Relatório de execução do curso de Física		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #589, copiada #597
594	Ação	FEITO	3.15.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #590, copiada #598
595	Ação	FEITO	3.15.2 Relatórios parciais	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #591, copiada #599
596	Ação	FEITO	3.15.3 Relatório Final		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #592, copiada #600
597	Entrega	A FAZER	3.16 Relatório de execução do curso de Matemática		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #593
598	Ação	FEITO	3.16.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #594
599	Ação	FEITO	3.16.2 Relatórios parciais	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #595
600	Ação	FEITO	3.16.3 Relatório Final		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #596
521	Entrega	A FAZER	3.2 Relatório de execução do curso de Administração Pública		13/04/2018	30/04/2019	0	
537	Ação	A FAZER	3.2.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/04/2019	0	
549	Ação	A FAZER	3.2.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/04/2019	0	
561	Ação	A FAZER	3.2.3 Relatório Final		13/04/2018	30/04/2019	0	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
522	Entrega	FEITO	3.3 Relatório de execução do curso de Agronomia		13/04/2018	30/09/2019	100	
538	Ação	FEITO	3.3.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/09/2019	100	
550	Ação	FEITO	3.3.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/09/2019	100	
562	Ação	FEITO	3.3.3 Relatório Final		13/04/2018	30/09/2019	100	
523	Entrega	A FAZER	3.4 Relatório de execução do curso de Biblioteconomia		13/04/2018	30/11/2019	0	
539	Ação	A FAZER	3.4.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/11/2019	0	
551	Ação	A FAZER	3.4.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/11/2019	0	
563	Ação	A FAZER	3.4.3 Relatório Final		13/04/2018	30/11/2019	0	
524	Entrega	A FAZER	3.5 Relatório de execução do curso de Jornalismo		13/04/2018	31/01/2020	0	
540	Ação	A FAZER	3.5.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	31/01/2020	0	
552	Ação	A FAZER	3.5.2 Relatórios parciais		13/04/2018	31/01/2020	0	
564	Ação	A FAZER	3.5.3 Relatório Final		13/04/2018	31/01/2020	0	
525	Entrega	FAZENDO	3.6 Relatório de execução do curso de Design		13/04/2018	30/09/2018	100	
541	Ação	FEITO	3.6.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	30/09/2018	100	
553	Ação	FEITO	3.6.2 Relatórios parciais	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	30/09/2018	100	
565	Ação	FEITO	3.6.3 Relatório Final		13/04/2018	30/09/2018	100	
526	Entrega	A FAZER	3.7 Relatório de execução do curso de Engenharia Civil		13/04/2018	31/05/2020	0	
542	Ação	A FAZER	3.7.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	31/05/2020	0	
554	Ação	A FAZER	3.7.2 Relatórios parciais		13/04/2018	31/05/2020	0	
566	Ação	A FAZER	3.7.3 Relatório Final		13/04/2018	31/05/2020	0	
527	Entrega	A FAZER	3.8 Relatório de execução do curso de Engenharia de Materiais		13/04/2018	31/07/2019	0	
543	Ação	A FAZER	3.8.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	31/07/2019	0	
555	Ação	A FAZER	3.8.2 Relatórios parciais		13/04/2018	31/07/2019	0	
568	Ação	A FAZER	3.8.3 Relatório Final		13/04/2018	31/07/2019	0	
528	Entrega	A FAZER	3.9 Relatório de execução do curso de Filosofia		13/04/2018	30/09/2019	0	
544	Ação	A FAZER	3.9.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/09/2019	0	
556	Ação	A FAZER	3.9.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/09/2019	0	
567	Ação	A FAZER	3.9.3 Relatório Final		13/04/2018	30/09/2019	0	
495	Fase	FEITO	4. APOIO NA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CURSOS		13/04/2018	31/12/2020	100	
532	Entrega	FEITO	4.1 Acompanhamento dos novos cursos		13/04/2018	31/12/2020	100	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
533	Ação	FEITO	4.1.1 Agenda de reuniões com os coordenadores de implantação e demais setores envolvidos (DINFRA, PROPLAN, PROAD, PRAE, PROGEP DIRETORIA, SIBI)		13/04/2018	31/12/2020	100	
534	Ação	FEITO	4.1.2 Fechamento da metodologia de trabalho com os coordenadores de implantação		13/04/2018	31/12/2020	100	
535	Ação	FEITO	4.1.3 Apresentação e acompanhamento da situação dos novos cursos de acordo com a metodologia		13/04/2018	31/12/2020	100	