

Modernização do CCSA - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1255	Atividades	A FAZER	4.2.2. Realizar recebimento definitivo		15/10/2020	14/11/2020	0	
1222	Atividades	A FAZER	3.2.1. Realizar o recebimento definitivo		01/08/2020	15/09/2020	0	
1207	Entrega	A FAZER	4.2. Software Recebido		15/10/2020	14/11/2020	0	
1205	Entrega	A FAZER	3.2. Recebimento dos Computadores e Monitores		01/08/2020	15/09/2020	0	
1201	Fase	A FAZER	4. Software nvivo e maxqda (TIC9)		01/08/2020	14/11/2020	50	