

Modernização do CCSA - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1201	Fase	A FAZER	4. Software nvivo e maxqda (TIC9)		01/08/2020	14/11/2020	50	