

Modernização do CCSA - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1207	Entrega	A FAZER	4.2. Software Recebido		15/10/2020	14/11/2020	0	
1205	Entrega	A FAZER	3.2. Recebimento dos Computadores e Monitores		01/08/2020	15/09/2020	0	