

Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Estrutura do Projeto

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1659	Fase	A FAZER	1. Aquisição de Equipamentos de TI				50	
1661	Entrega	FEITO	1.1. Formalização da Demanda	Sidney Gonçalves	05/04/2021	04/06/2021	100	
1667	Atividades	FEITO	1.1.1. Elaborar DOD junto a DTI	Sidney Gonçalves	03/05/2021	04/06/2021	100	
1662	Entrega	A FAZER	1.2. Recebimento dos computadores		02/08/2021	30/08/2021	50	
1668	Atividades	FEITO	1.2.1. Solicitação do empenho dos computadores	Sidney Gonçalves	01/06/2021	30/06/2021	100	
1669	Atividades	A FAZER	1.2.2. Recebimento Definitivo dos computadores				0	
1663	Entrega	A FAZER	1.3. Recebimento de câmera e fones de ouvido		15/10/2021	30/11/2021	0	
1670	Atividades	A FAZER	1.3.1. Solicitação do empenho da camera e fones de ouvido				0	
1671	Atividades	A FAZER	1.3.2. Recebimento Definitivo da camera e fones de ouvido				0	
1660	Fase	A FAZER	2. Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica				92	
1664	Entrega	FEITO	2.1. Formalização do Processo		25/05/2021	30/07/2021	88	
1672	Atividades	FEITO	2.1.1. Elaborar estudo técnico preliminar	Sidney Gonçalves	07/06/2021	23/07/2021	100	
1673	Atividades	CANCELADA	2.1.2. Realizar a análise de riscos				0	
1674	Atividades	FEITO	2.1.3. Realizar a pesquisa de preço	Sidney Gonçalves	07/06/2021	23/07/2021	100	
1675	Atividades	FEITO	2.1.4. Elaborar Termo de Referência	Sidney Gonçalves	23/06/2021	26/07/2021	100	
1676	Atividades	FEITO	2.1.5. Elaborar o termo de responsabilidade de pesquisa de preços	Sidney Gonçalves	22/07/2021	23/07/2021	100	
1677	Atividades	FEITO	2.1.6. Elaborar quadro comparativo de preços	Sidney Gonçalves	22/07/2021	23/07/2021	100	
1678	Atividades	FEITO	2.1.7. Formalizar o processo no SIPAC	Sidney Gonçalves	22/07/2021	22/07/2021	100	
1679	Atividades	FEITO	2.1.8. Revisão e ajustes no processo	Sidney Gonçalves	26/07/2021		100	
1665	Entrega	A FAZER	2.2. Resposta a recursos		01/09/2021	30/09/2021	100	
1680	Atividades	FEITO	2.2.1. Análise de propostas		27/08/2021	28/08/2021	100	
1681	Atividades	FEITO	2.2.2. Emitir aceite recusa ou pedidos de esclarecimento		27/08/2021	28/08/2021	100	
1666	Entrega	FAZENDO	2.3. Recebimento dos Equipamentos		01/12/2021	30/01/2022	75	
1682	Atividades	FEITO	2.3.1. Solicitação do empenho				100	
1683	Atividades	FAZENDO	2.3.2. Recebimento definitivo dos equipamentos	Sidney Gonçalves	01/12/2021		50	