

Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1683	Atividades	FAZENDO	2.3.2.□Recebimento definitivo dos equipamentos	Sidney Gonçalves	01/12/2021		50	
1671	Atividades	A FAZER	1.3.2.□Recebimento Definitivo da camera e fones de ouvido				0	
1670	Atividades	A FAZER	1.3.1.□Solicitação do empenho da camera e fones de ouvido				0	
1669	Atividades	A FAZER	1.2.2.□Recebimento Definitivo dos computadores				0	
1666	Entrega	FAZENDO	2.3.□Recebimento dos Equipamentos		01/12/2021	30/01/2022	75	
1665	Entrega	A FAZER	2.2.□Resposta a recursos		01/09/2021	30/09/2021	100	
1663	Entrega	A FAZER	1.3.□Recebimento de câmera e fones de ouvido		15/10/2021	30/11/2021	0	
1662	Entrega	A FAZER	1.2.□Recebimento dos computadores		02/08/2021	30/08/2021	50	
1660	Fase	A FAZER	2.□Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica				92	
1659	Fase	A FAZER	1.□Aquisição de Equipamentos de TI				50	