

Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1577	Atividades	A FAZER	3.1.2. Realizar o recebimento definitivo				0	
1576	Atividades	A FAZER	3.1.1. Realizar o recebimento provisório				0	
1575	Atividades	A FAZER	2.2.1. Solicitar empenho				0	
1574	Atividades	A FAZER	2.1.2. Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento				0	
1573	Atividades	A FAZER	2.1.1. Recebimento e análise de propostas				0	
1568	Entrega	A FAZER	3.1. Recebimento dos equipamentos audiovisuais		22/11/2021	22/12/2021	0	
1567	Entrega	A FAZER	2.2. Solicitação de Empenho		16/10/2021	23/10/2021	0	
1566	Entrega	A FAZER	2.1. Proposta de fornecedores analisadas		01/09/2021	01/10/2021	0	
1563	Fase	A FAZER	3. Recebimento				0	
1562	Fase	A FAZER	2. Acompanhamento da Licitação				0	