

Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021 - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1658	Atividades	A FAZER	3.1.2. Realizar o recebimento definitivo				0	
1657	Atividades	A FAZER	3.1.1. Realizar o recebimento provisório				0	
1656	Atividades	A FAZER	2.2.1. Solicitar empenho				0	
1655	Atividades	A FAZER	2.1.2. Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento				0	
1654	Atividades	A FAZER	2.1.1. Recebimento e análise de propostas				0	
1645	Entrega	A FAZER	3.1. Recebimento dos itens dos Laboratórios		02/01/2022	01/02/2022	0	
1644	Entrega	A FAZER	2.2. Solicitação de Empenho		29/10/2021	03/11/2021	0	
1643	Entrega	A FAZER	2.1. Proposta de fornecedores analisadas		28/09/2021	28/10/2021	0	
1642	Entrega	FAZENDO	1.1. Formalização do Processo		05/04/2021	30/07/2021	100	
1641	Fase	A FAZER	3. Recebimento				0	
1640	Fase	A FAZER	2. Acompanhamento				0	
1639	Fase	FAZENDO	1. Formalização				100	