

Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021 - Estrutura do Projeto

| # | Tipo | Situação | Título | Atribuído para | Início | Data prevista | % Terminado | Tarefas relacionadas |
|------|------------|----------|---|----------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
| 1639 | Fase | FAZENDO | 1. Formalização | | | | 100 | |
| 1642 | Entrega | FAZENDO | 1.1. Formalização do Processo | | 05/04/2021 | 30/07/2021 | 100 | |
| 1646 | Atividades | FEITO | 1.1.1. Elaborar estudo técnico preliminar | | | 20/07/2021 | 100 | |
| 1647 | Atividades | FEITO | 1.1.2. Realizar a análise de riscos | | | 20/07/2021 | 100 | |
| 1648 | Atividades | FEITO | 1.1.3. Realizar a pesquisa de preço | | | 20/07/2021 | 100 | |
| 1649 | Atividades | FEITO | 1.1.4. Elaborar Termo de Referência | | | 20/07/2021 | 100 | |
| 1650 | Atividades | FEITO | 1.1.5. Elaborar o termo de responsabilidade de pesquisa de preços | | | 20/07/2021 | 100 | |
| 1651 | Atividades | FEITO | 1.1.6. Elaborar quadro comparativo de preços | | | 20/07/2021 | 100 | |
| 1652 | Atividades | FEITO | 1.1.7. Formalizar o processo no SIPAC | | | | 100 | |
| 1653 | Atividades | FEITO | 1.1.8. Revisão e ajustes no processo | | | 30/07/2021 | 100 | |
| 1640 | Fase | A FAZER | 2. Acompanhamento | | | | 0 | |
| 1643 | Entrega | A FAZER | 2.1. Proposta de fornecedores analisadas | | 28/09/2021 | 28/10/2021 | 0 | |
| 1654 | Atividades | A FAZER | 2.1.1. Recebimento e análise de propostas | | | | 0 | |
| 1655 | Atividades | A FAZER | 2.1.2. Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento | | | | 0 | |
| 1644 | Entrega | A FAZER | 2.2. Solicitação de Empenho | | 29/10/2021 | 03/11/2021 | 0 | |
| 1656 | Atividades | A FAZER | 2.2.1. Solicitar empenho | | | | 0 | |
| 1641 | Fase | A FAZER | 3. Recebimento | | | | 0 | |
| 1645 | Entrega | A FAZER | 3.1. Recebimento dos itens dos Laboratórios | | 02/01/2022 | 01/02/2022 | 0 | |
| 1657 | Atividades | A FAZER | 3.1.1. Realizar o recebimento provisório | | | | 0 | |
| 1658 | Atividades | A FAZER | 3.1.2. Realizar o recebimento definitivo | | | | 0 | |