

Projeto de Aquisição de Livros - Estrutura do Projeto

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1600	Fase	A FAZER	1. Aquisição de Livros CDD (M3)				75	
1602	Entrega	FEITO	1.1. Formalização da Demanda	Ana Paula Gomes	23/02/2021	30/04/2021	100	
1609	Atividades	FEITO	1.1.1. Recebimento de demanda	Ana Paula Gomes			100	
1610	Atividades	FEITO	1.1.2. Elaborar Documento de Oficialização de Demanda	Lucelia Serra			100	
1603	Entrega	FEITO	1.2. Formalização do Processo	Ana Paula Gomes	02/04/2021	30/04/2021	100	
1611	Atividades	FEITO	1.2.1. Elaborar estudo técnico preliminar	Ana Paula Gomes			100	
1612	Atividades	FEITO	1.2.2. Fazer a pesquisa de preços	Ana Paula Gomes			100	
1613	Atividades	FEITO	1.2.3. Elaborar Termo de Referência	Ana Paula Gomes			100	
1614	Atividades	FEITO	1.2.4. Elaborar o termo de responsabilidade sobre pesquisa de preços	Ana Paula Gomes			100	
1615	Atividades	FEITO	1.2.5. Elaborar mapa de riscos	Ana Paula Gomes			100	
1616	Atividades	FEITO	1.2.6. Formalizar o processo no SIPAC	Ana Paula Gomes			100	
1617	Atividades	FEITO	1.2.7. Revisão e Ajustes no processo	Ana Paula Gomes			100	
1604	Entrega	FEITO	1.3. Recebimento dos Livros	Jorge Nogueira	18/08/2021	18/09/2021	100	
1618	Atividades	FEITO	1.3.1. Solicitação do empenho	Ana Paula Gomes			0	
1619	Atividades	FEITO	1.3.2. Recebimento provisório livros	Jorge Nogueira			0	
1620	Atividades	FEITO	1.3.3. Recebimento definitivo livros	Jorge Nogueira			0	
1621	Atividades	FEITO	1.3.4. Encaminhamento da nota fiscal para pagamento	Ana Paula Gomes			0	
1605	Entrega	A FAZER	1.4. Tombamento dos Livros	Cleide Rodrigues	19/09/2021	01/03/2022	0	
1622	Atividades	A FAZER	1.4.1. Catalogação	Cleide Rodrigues			0	
1623	Atividades	A FAZER	1.4.2. Tombamento	Cleide Rodrigues			0	
1624	Atividades	A FAZER	1.4.3. Etiquetagem	Cleide Rodrigues			0	
1625	Atividades	A FAZER	1.4.4. Guarda	Cleide Rodrigues			0	
1601	Fase	A FAZER	2. Aquisição de Livros Digitais (M4)				35	
1606	Entrega	FEITO	2.1. Formalização da Demanda	Ana Paula Gomes	03/05/2021	25/05/2021	100	
1626	Atividades	FEITO	2.1.1. Recebimento de demanda	Ana Paula Gomes			100	
1627	Atividades	FEITO	2.1.2. Elaborar Documento de Oficialização de Demanda	Lucelia Serra			100	
1607	Entrega	FAZENDO	2.2. Formalização do Processo	Ana Paula Gomes	10/05/2021	31/05/2021	6	
1628	Atividades	FAZENDO	2.2.1. Elaborar estudo técnico preliminar	Ana Paula Gomes			40	
1629	Atividades	FAZENDO	2.2.2. Solicitar Propostas comerciais	Ana Paula Gomes			0	
1630	Atividades	FAZENDO	2.2.3. Elaborar Termo de Referência	Ana Paula Gomes			0	
1631	Atividades	A FAZER	2.2.4. Elaborar o termo de responsabilidade	Ana Paula Gomes			0	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1632	Atividades	FAZENDO	2.2.5. Levantar comprovações da contratada	Ana Paula Gomes			0	
1633	Atividades	A FAZER	2.2.6. Formalizar o processo no SIPAC				0	
1634	Atividades	A FAZER	2.2.7. Revisão e Ajustes no processo				0	
1608	Entrega	A FAZER	2.3. Recebimento dos Livros Digitais		02/08/2021	15/10/2021	0	
1635	Atividades	A FAZER	2.3.1. Solicitação do empenho				0	
1636	Atividades	A FAZER	2.3.2. Recebimento provisório livros				0	
1637	Atividades	A FAZER	2.3.3. Recebimento definitivo livros				0	
1638	Atividades	A FAZER	2.3.4. Encaminhamento da nota fiscal para pagamento				0	