

Projeto de Aquisição de Livros - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1638	Atividades	A FAZER	2.3.4. Encaminhamento da nota fiscal para pagamento				0	
1637	Atividades	A FAZER	2.3.3. Recebimento definitivo livros				0	
1636	Atividades	A FAZER	2.3.2. Recebimento provisório livros				0	
1635	Atividades	A FAZER	2.3.1. Solicitação do empenho				0	
1634	Atividades	A FAZER	2.2.7. Revisão e Ajustes no processo				0	
1633	Atividades	A FAZER	2.2.6. Formalizar o processo no SIPAC				0	
1632	Atividades	FAZENDO	2.2.5. Levantar comprovações da contratada	Ana Paula Gomes			0	
1631	Atividades	A FAZER	2.2.4. Elaborar o termo de responsabilidade	Ana Paula Gomes			0	
1630	Atividades	FAZENDO	2.2.3. Elaborar Termo de Referência	Ana Paula Gomes			0	
1629	Atividades	FAZENDO	2.2.2. Solicitar Propostas comerciais	Ana Paula Gomes			0	
1628	Atividades	FAZENDO	2.2.1. Elaborar estudo técnico preliminar	Ana Paula Gomes			40	
1625	Atividades	A FAZER	1.4.4. Guarda	Cleide Rodrigues			0	
1624	Atividades	A FAZER	1.4.3. Etiquetagem	Cleide Rodrigues			0	
1623	Atividades	A FAZER	1.4.2. Tombamento	Cleide Rodrigues			0	
1622	Atividades	A FAZER	1.4.1. Catalogação	Cleide Rodrigues			0	
1608	Entrega	A FAZER	2.3. Recebimento dos Livros Digitais		02/08/2021	15/10/2021	0	
1607	Entrega	FAZENDO	2.2. Formalização do Processo	Ana Paula Gomes	10/05/2021	31/05/2021	6	
1605	Entrega	A FAZER	1.4. Tombamento dos Livros	Cleide Rodrigues	19/09/2021	01/03/2022	0	
1601	Fase	A FAZER	2. Aquisição de Livros Digitais (M4)				35	
1600	Fase	A FAZER	1. Aquisição de Livros CDD (M3)				75	