

## Modernização do IISCA - Atividades #1478

Fase # 1428 (A FAZER): 4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)

Entrega # 1440 (FEITO): 4.2 Termo de Referência Entregue a PROAD

### 4.2.3. Encaminhar Processo à PROAD

23/03/2020 12:25 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	25/07/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/07/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 05/05/2020 14:29 h - Marcio Alves

- Data prevista ajustado para 25/07/2020
- Atribuído para ajustado para Marcio Alves
- Início ajustado para 25/07/2020

##### #2 - 05/05/2020 14:30 h - Marcio Alves

- Data prevista alterado de 25/07/2020 para 30/07/2020

##### #3 - 12/08/2020 13:14 h - Marcio Alves

- % Terminado alterado de 0 para 100

##### #4 - 12/08/2020 13:17 h - Marcio Alves

- Arquivo processo\_23507002448202012.pdf adicionado

Processo 23507.002448/2020-12

Itens cancelados pelos demandantes:

Violão clássico cordas de nylon tampo maciço, laterais e fundo maciços (8 unidades) = R\$ 40.136,00 - Cleyton Vieira Fernandes  
Hard case contra baixo acústico (1 unidade)= R\$ 3.500,00 - Rodrigo Alexandre

##### #5 - 25/08/2020 11:17 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

#### Arquivos

processo_23507002448202012.pdf	55 KB	12/08/2020	Marcio Alves
--------------------------------	-------	------------	--------------