

## (PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - Ação #448

Fase # 434 (FAZENDO): 1. ESTRUTURAÇÃO DO CRIE

Entrega # 436 (FAZENDO): 1.2 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas

Ação # 444 (FEITO): 1.2.1 Logomarca e identificação visual

### 1.2.1.1 Desenvolvimento da logomarca

27/03/2018 11:02 h - Jeniffer Nadea

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	01/08/2017
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	28/02/2018
<b>Atribuído para:</b>	Thiago Bessa	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Esforço para realização:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

**#1 - 28/08/2018 08:43 h - Tamyres Moura**

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

**#2 - 28/08/2018 08:44 h - Tamyres Moura**

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

**#3 - 05/08/2020 08:00 h - Thiago Bessa**

- Atribuído para alterado de Elias Júnior para Thiago Bessa

- % Terminado alterado de 0 para 100

A logo juntamente com o manual de aplicação da marca foi desenvolvida pela agência SINUS. (sr.Nertan +55 88 9696-0033). Segundo Nertan os arquivos abertos foram entregues aos fundadores.

Hoje ele não os tem mais devido a uma perda de dados de sua empresa.

Os fundadores não localizarão os arquivos, logo o sr Dhiogo Aquino (+55 88 9915-5444) da Aggile Soluções ([https://www.instagram.com/aggile\\_solucoes/](https://www.instagram.com/aggile_solucoes/)) vetorizou a partir do modelo da logo que tínhamos disponível.