

(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - Ação #483

Fase # 474 (A FAZER): 3. IMPLEMENTAÇÃO

Entrega # 475 (A FAZER): 3.1 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas

Ação # 478 (A FAZER): 3.1.1 Contratos de trabalho e de prestadores de serviço

3.1.1.2 Contratação de prestadores de serviço

27/03/2018 12:07 h - Jeniffer Nadae

Situação:	A FAZER	Início:	01/06/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	Elias Júnior	% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 11/04/2019 16:57 h - ALANDEY SEVERO LEITE DA SILVA SILVA

- Data prevista alterado de 31/12/2018 para 31/12/2020