(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD) - Ação #284

Fase # 280 (A FAZER): 3. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Entrega # 281 (A FAZER): 3.1. Apresentar relatório acerca da utilização da metodologia Ead na UFCA e de outras implementadas pelos NDE's

3.1.3. Elaborar relatório de implementação das novas metodologias educacionais

23/08/2017 13:58 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	A FAZER	Início:	01/04/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/12/2020
Atribuído para:	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO	% Terminado:	20%
Descrição			

Histórico

#1 - 07/02/2018 15:02 h - ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO

- Título alterado de 3.1.3 Elaborar relatório de implementação das novas metodologias educacionais para 3.1.3. Elaborar relatório de implementação das novas metodologias educacionais

- Data prevista ajustado para 20/12/2020

- Atribuído para ajustado para ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO

#2 - 06/04/2018 10:14 h - ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO

- Arquivo Parecer Final PPC ENGENHARIA CIVIL_21_mar_2018 Toinho.pdf adicionado

- Arquivo PPC ENG. CIVIL_Final 20-03-18(Em análise final)_Revisado.pdf adicionado

- % Terminado alterado de 0 para 20

Nota1: As ações de assessoria técnico-pedagógicas realizadas pelo NAP - Núcleo de Apoio Pedagógico, favorecem à realização desta ação, em parceria com o PE-10. Ao passo que os projetos pedagógicos dos cursos são analisados, portanto, orientados às atualizações por meio da assessoria, conforma-se o estabelecimento de dados necessários à elaboração do relatório. Portanto, o relatório, praticamente, está sendo construído, uma vez que os PPCs são acessíveis pelo projeto/líder. Ação contínua.

1 - Modelo de PPC, no qual constam as metodologias utilizadas no curso. Esta é a base para construção do relatório previsto nesta ação.

2 - Parecer técnico-pedagógico. Instrumento que analisa, dentre outros fatores, as metodologias utilizadas.

Arquivos

Parecer Final PPC ENGENHARIA CIVIL_21_mar_2018 Toinho.pdf	1,09 MB	06/04/2018	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO
PPC ENG. CIVIL_Final 20-03-18(Em análise final)_Revisado.pdf	2,51 MB	06/04/2018	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO