Modernização do CCSA - Fase #1201

4. Software nvivo e maxqda (TIC9)

18/03/2020 15:27 h - CGPP Proplan

Situação:	A FAZER	Início:	01/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/11/2020
Categoria:		% Terminado:	50%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1206: 4.1. Processo de Contratação de Softwares			FEITO
Atividades # 1253: 4.1.1. Envio de informação para formalizar da demanda			FEITO
Atividades # 1254: 4.1.2. Envio de informações para elaboração do estudo técnico			FEITO
Atividades # 1553: 4.1.3. Envio de informações para elaboração do termo de referência			FEITO
Atividades # 1554: 4.1.4. Assinatura e envio do estudo técnico, do termo de referência ...			FEITO
Entrega # 1207: 4.2. Software Recebido			A FAZER
Atividades # 1255: 4.2.2. Realizar recebimento definitivo			A FAZER

Histórico

#1 - 17/07/2020 11:36 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)