Modernização do IFE - Entrega #1301

Fase # 1259 (A FAZER): 4. Materiais pedagógicos e Equipamentos para laboratórios e uso geral do IFE

4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

20/03/2020 09:50 h - Samuel Rodrigues

Situação:	REJEITADA	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1310: 4.3.1. Receber e Responder Recursos			CANCELADA
Atividades # 1312: 4.3.3. Analisar e emitir parecer das propostas de fornecedores			CANCELADA

Histórico

#1 - 20/03/2020 09:58 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 3.2 Termo de Referência Entregue para 4.2. Contratada Selecionada
- Data prevista alterado de 15/04/2020 para 29/05/2020
- Início alterado de 31/03/2020 para 14/05/2020
- Esforço alterado de 9 para 7

#2 - 09/06/2020 16:52 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 7 para 9

Alteração de pesos pela reestruturação do projeto

#3 - 10/06/2020 10:35 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 29/05/2020 para 15/05/2020

#4 - 23/06/2020 10:04 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista excluído (15/05/2020)
- Início alterado de 14/05/2020 para 14/06/2020

#5 - 26/06/2020 11:24 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.2. Contratada Selecionada para 4.2. Ajustes Realizados

#6 - 26/06/2020 11:25 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.2. Ajustes Realizados para 4.2. Propostas de Fornecedores Realizadas

#7 - 26/06/2020 11:25 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.2. Propostas de Fornecedores Realizadas para 4.2. Propostas de Fornecedores Analisadas

#8 - 26/06/2020 11:30 h - Samuel Rodrigues

- Início excluído (14/06/2020)

#9 - 26/06/2020 14:16 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.2. Propostas de Fornecedores Analisadas para 4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

adição de uma entrega

#10 - 26/06/2020 14:20 h - Samuel Rodrigues

- *Esforço alterado de 9 para 5*

adição de uma entrega

#11 - 15/12/2020 15:58 h - CGPP Proplan

- *Situação alterado de A FAZER para REJEITADA*

Projeto não foi possível ser estruturado, considerando a maioria dos itens necessários não constava no PDI. A demanda será encaminhada para outra janela de oportunidade. Esperamos incluir os itens no PDI 2021 para atender a demanda para evitar fragmentação do processo.