Modernização do CCT - Atividades #1391

Fase # 1352 (FEITO): 2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)

Entrega # 1361 (FEITO): 2.2 Ajustes Necessários Realizados

2.2.2. Realizar os ajustes solicitados

23/03/2020 10:13 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	11/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/07/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:18 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2.2.2. Realizar Pesquisa de Preços para 2.2.2. Realizar os ajustes solicitados

#2 - 27/04/2020 09:46 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 16/07/2020

- Início ajustado para 11/07/2020

#3 - 27/04/2020 15:27 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 50

#4 - 27/04/2020 15:29 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para A FAZER

- % Terminado alterado de 50 para 0

#5 - 19/05/2020 17:06 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#6 - 19/05/2020 17:06 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 100

#7 - 19/05/2020 17:07 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO