Modernização do CCT - Atividades #1395

Fase # 1352 (FEITO): 2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)

Entrega # 1362 (FEITO): 2.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

2.3.3. Emitir termo de Aceite ou Recusa dos itens

23/03/2020 10:15 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:13 h - Samuel Rodrigues

- Tipo alterado de Entrega para Atividades

#2 - 27/04/2020 09:19 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2.3.3. Receber e responder recursos. para 2.3.3. Emitir termo de Aceite ou Recusa dos itens

#3 - 31/07/2020 11:34 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Termo de Aceite ou Recusa dos itens devidamente emitidos.

#4 - 31/07/2020 11:34 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 100