Modernização do CCT - Atividades #1397

Fase # 1352 (FEITO): 2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)

Entrega # 1363 (FEITO): 2.4. Equipamentos de Laboratório de Estruturas Recebidos

2.4.2. Realizar o recebimento definitivo

23/03/2020 10:15 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:35 h - Samuel Rodrigues

- Tipo alterado de Entrega para Atividades

#2 - 17/03/2021 08:43 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Itens recebidos, como pode ser verificado no processo (SIPAC-Protocolo).

#3 - 17/03/2021 17:41 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 100