Modernização do CCT - Atividades #1420

Fase # 1355 (FEITO): 5. Manutenção do Microscópio Eletrônico de Varredura(S11)

Entrega # 1371 (FEITO): 5.1. Processo de Contratação Aberto

5.1.3. Abrir Processo no SIPAC

23/03/2020 10:42 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	28/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:32 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 5.1.3. Abrir Processo para 5.1.3. Abrir Processo no SIPAC

#2 - 27/04/2020 12:11 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 27/04/2020 12:12 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Etapa realizada/finalizada em 17/04/2020.

#4 - 27/04/2020 15:00 h - Fabio Guimarães

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães

#5 - 08/05/2020 09:15 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 31/05/2020

- Início ajustado para 28/05/2020