Modernização do IISCA - Entrega #1431

Fase # 1426 (FEITO): 2. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e iluminação (M8)

2.1. Processo de Contratação Aberto

23/03/2020 12:01 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	19/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/03/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1448: 2.1.1. Elaborar Documento de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1449: 2.1.2. Disponibilizar Espaço Físico			FEITO
Atividades # 1450: 2.1.3. Realizar estudo técnico preliminar			FEITO
Atividades # 1451: 2.1.4. Abrir Processo Administrativo			FEITO

Histórico

#1 - 24/04/2020 15:46 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 29/05/2020 10:47 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Falta incluir processo ou artefatos

#3 - 09/06/2020 12:26 h - Marcio Alves

- Arquivo Capa.pdf adicionado

Anexada capa do processo

Arquivos

Capa.pdf	55 KB	09/06/2020	Marcio Alves
----------	-------	------------	--------------