Modernização do IISCA - Atividades #1451

Fase # 1426 (FEITO): 2. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e iluminação (M8)

Entrega # 1431 (FEITO): 2.1. Processo de Contratação Aberto

2.1.4. Abrir Processo Administrativo

23/03/2020 12:21 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	31/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/08/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 05/05/2020 14:55 h - Marcio Alves

- Data prevista ajustado para 31/08/2020
- Atribuído para ajustado para Marcio Alves
- Início ajustado para 31/08/2020
- % Terminado alterado de 0 para 100

Recebimento de DOD via E-mail.

#2 - 29/05/2020 10:37 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 29/05/2020 10:39 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Considerando registros e progresso da atividades, ajustamos em reunião (Samuel e Marcio) para feito