Modernização do CCT - Entrega #1519

Fase # 1517 (FEITO): 6. Aquisição equipamentos via inexigibilidade para o Laboratório de Estruturas (M27)

6.2 Ajustes Necessários Realizados

07/05/2020 15:49 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	01/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/07/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1524: 6.2.1. Receber o Processo para ajustes			FEITO
Atividades # 1525: 6.2.2. Realizar os ajustes solicitados			FEITO
Atividades # 1526: 6.2.3. Devolver o Processo com ajustes			FEITO

Histórico

#1 - 01/06/2020 17:13 h - Fabio Guimarães

- Arquivo *Despacho.2020.038.CCT_Equipam. Inexigibilidade.pdf* adicionado
- Arquivo *Ofício 41_2020_CAC-PROAD_Resposta ao despacho 38-2020-CAC-PROAD.pdf* adicionado
- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Após a realização dos ajustes que foram solicitados através do Despacho nº 38/2020/CAC/PROAD, o processo de aquisição de equipamentos para o laboratório de Estruturas - via inexigibilidade (nº 23507.001609/2020-64) foi devolvido em 01/06/2020 - via SIPAC - para a Coordenadoria de Apoio às Compras-CAC/PROAD.

Dessa forma, cabe ao CCT aguardar a análise e manifestação por parte da Coordenadoria de Apoio às Compras-CAC/PROAD, quanto aos ajustes que foram realizados.

Arquivos

Despacho.2020.038.CCT_Equipam. Inexigibilidade.pdf	586 KB	01/06/2020	Fabio Guimarães
Ofício 41_2020_CAC-PROAD_Resposta ao despacho 38-2020-CAC-PROAD.pdf	267 KB	01/06/2020	Fabio Guimarães