Modernização do CCT - Atividades #1529

Fase # 1517 (FEITO): 6. Aquisição equipamentos via inexigibilidade para o Laboratório de Estruturas (M27)

Entrega # 1520 (FEITO): 6.3. Equipamentos de Laboratório Recebidos

6.3.3. Encaminhar a Nota Fiscal para PGTO

07/05/2020 16:02 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 23/10/2020 17:29 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 23/10/2020 17:29 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#3 - 23/10/2020 17:29 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 100