Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Atividades #1669

Fase # 1659 (A FAZER): 1. Aquisição de Equipamentos de TI

Entrega # 1662 (A FAZER): 1.2. Recebimento dos computadores

1.2.2. Recebimento Definitivo dos computadores

08/06/2021 14:11 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			

Histórico

#1 - 22/10/2021 09:18 h - Artur Costa

O recebimento definitivo vai acontecer quando a DTI preparar os computadores e enviar para o CCAB.