(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #402

Fase # 342 (A FAZER): INFORMAÇÃO / SISTEMA

A078- Novo Portal da UFCA

21/12/2017 11:54 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	REJEITADA	Início:	22/12/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 21/12/2017 11:54 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 10/08/2018 14:13 h - Rafaela Bento

- Data prevista excluído (31/12/2017)

#4 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1

#6 - 03/07/2020 22:33 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para REJEITADA