(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #927

Fase # 881 (FAZENDO): 2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Entrega # 922 (A FAZER): 2.6 CMS

2.6.5 Segurança patrimonial

19/04/2018 16:05 h - Tamyres Moura

Situação:	CANCELADA	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	02/07/2018
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 15:13 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 02/07/2018

#2 - 05/03/2020 10:31 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA

Item desnecessário.