(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Entrega #1138

Fase # 158 (FAZENDO): 3. DESENHO, AVALIAÇÃO E MELHORIA DOS PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DA UFCA

3.3 Sugestão e implementação de melhorias

16/07/2018 14:53 h - Tamyres Moura

Situação:	FEITO	Início:	16/07/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/11/2018
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 25/02/2019 16:18 h - ANNIEL DA SILVA NEGREIROS

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 25/02/2019 16:25 h - ANNIEL DA SILVA NEGREIROS

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 30

Para o atendimento do objetivo foram desenvolvidas as seguintes atividades pela CPO (algumas ainda estão em andamento):

- Visita técnica a UFRN para aprofundamento, busca de conhecimentos relativos a utilização do Módulo Orçamento - SIPAC e busca de subsídios para elaboração da Matriz OCC a nível de UFCA;
- Adequação para utilização do SIC - Sistema de Informações de Custos do Governo Federal;
- Cadastramento das Unidades Gestoras Responsáveis no SIAFI;
- Implantação do Módulo Orçamento - SIPAC para utilização (encontra-se em teste nas unidades), sendo objetivo do projeto a implantação em cada unidade por vez;
- Elaboração da Matriz OCC da UFCA, após realização do levantamento de informações históricas e modelos a servirem com base para construção.

#3 - 18/03/2020 14:29 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 10

#5 - 19/06/2020 15:11 h - ANNIEL DA SILVA NEGREIROS

- % Terminado alterado de 30 para 100